

jiho**m**oravský kraj


iKAP JMK II

Implementace KAP JMK II

Odborný seminář projektu

03.03.2022

Finanční část



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Žádost o změny v rozpočtu projektu

- podána = 10.02.2022, vrácena k úpravám = 25.02.2022
- znovu podána = 01.03.2022, **schválena = 02.03.2022**
- nepodstatná změna (účinná i zpětně)
- týká se 20 partnerů projektu
- většina partnerů – přesuny v rozpočtu, úpravy komentářů
- několik partnerů – nové položky ve mzdách

Žádost o platbu – 3. MO

- 3. MO = 01.09.2021 – 28.02.2022
- stanovený termín pro předání ŽoP = **28.03.2022**
- výdaje za leden 2022 měly být předány do 20.02.2022
- ostatní výdaje za únor 2022, mají-li být předány v rámci 3. MO, je nutné předat do 05.03.2022
- mzdové výdaje za únor 2022 budou součástí 4. MO

4. zálohová platba dotace

- schvalovací proces v ZJMK a RJMK proběhl
- 4. zálohová platba dle finančního plánu
- finanční prostředky budou poukázány na bankovní účty partnerů projektu se splatností dne 11.03.2022

Výdaje z projektu – plán vs. skutečnost

- První rok trvání projektu (1. + 2. MO):
- **rozdíl ... – 50 mil. Kč**
- **3. MO:**
- plán = 82 mil. Kč vs. skutečnost (odhad) = 60 mil. Kč
- **rozdíl ... – 22 mil. Kč**

Výdaje z projektu – plán vs. skutečnost

- Polovina projektu (1. – 3. MO):
 - plán = 215 mil. Kč vs. skutečnost (odhad) = 143 mil. Kč
 - **rozdíl ... – 72 mil. Kč**
- Hraniční finanční milník projektu (1. – 4. MO):
 - povinnost vyúčtovat ... **169 mil. Kč**
 - měli bychom bez větších problémů splnit

4. MO = 01.03.2022 – 31.08.2022

- stále platí termín pro dokládání výdajů za uplynulý měsíc = **do 20. dne dalšího měsíce**
- důraz na opatrnost – prověřovat dodavatele (dopad covidu, války na Ukrajině...) – využívat veřejné rejstříky
- možné přesuny části rozpočtů mezi partnery projektu – nutné řešit co nejdříve



Děkuji za pozornost.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

